
Een stap naar duurzaam 

Den Haag



Primaire 
verzorgingsgebieden
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Projectoverzicht

BronKetel Warm tapwater
M

Laagtemperatuur 
vloerverwarming

Ca. 4000 woningen
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Deelnemende partijen

• Gemeente Den Haag
• Staedion 
• Vestia
• Haag Wonen
• E. ON Benelux

v.o.f.-verband, allen gelijk

• Eneco

• Platform Geothermie
• UKR Subsidie door SenterNovem 
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De rolverdeling (exploitatie)

• ADH is exploitant en eigenaar
– Klantcontacten
– Contracten
– SLA’s met Eneco en E.ON
– Eigendommen

• Bron 8   mln
• Aardwarmtecentrale 3   mln
• Distributienet + aansl. 35 mln



De rolverdeling (bouw)

• ADH is opdrachtgever
– Eneco: netaanleg (regie)
– E.ON: ontwerp/bouw hulpketel (regie)
– WPMI: putconstructie
– N.n.b.: Civiele bouw Aardwarmtecentrale
– Diverse adviseurs (extern en vennoten)– Diverse adviseurs (extern en vennoten)

• Gebruikmaken van kennis van de vennoten, geen gedwongen 
winkelnering

• Interne uren tegen kostprijs, inbreng (dus) in balans houden
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De rolverdeling (procesmatig)

• Gemeente: belemmeringen wegnemen (deels intern…)
• Corporaties: ‘garantielijst’, trots op de wijk
• E.ON, Eneco: praktische kennis, ervaring
• Projectteams ADH: voortgang bewaken



• Oplevering eerste woningen/start warmtelevering: augustus 2009
• Tijdspad is 4 - 5 jaar

– Boren bronnen 2010
– Bouw hulpketels/pomphuis 2010/’11
– Aanleg leidingen 2009 – 2014

Planning
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– Laatste woning 2016??



Boren
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Lessons learned

• Niet te complex
• Één innovatie per keer

Het betere is de vijand van het goede…
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Toekomstige (mogelijke) knelpunten

• Kan ADH de aandacht van de vennoten houden?
• Vergunningen & planning aardwarmtecentrale
• Tempo woningbouw
• Stevigheid van de SLA’s
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