

Nieuwsbrief

Aan bewoners en omwonenden van de Wapserveenstraat

Den Haag, 8 juli 2010

Contactnummer: 06 209 193 48

Onderwerp: Werkzaamheden Wapserveenstraat vertraagd

Gemeente Den Haag, Eneco, E-on Benelux en woningcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen realiseren in de komende jaren een duurzaam aardwarmteproject in Den Haag Zuidwest. We boren op ruim 2.000 meter diepte naar schone energie en gaan hier in de toekomst circa 4.000 woningen en 20.000 m² bedrijfsruimte mee verwarmen. Het is een project waar we trots op zijn, want aardwarmte wordt nog nergens in Nederland op zo'n grote schaal toegepast. Om het project goed uit te voeren, hebben de zes partijen in 2008 Aardwarmte Den Haag v.o.f. opgericht. Vanuit deze v.o.f. zullen wij voortaan met u communiceren over alle aardwarmtewerkzaamheden en de voortgang van het project.

Geachte heer, mevrouw,


Op woensdag 26 mei heeft u van Aardwarmte Den Haag een nieuwsbrief ontvangen waarin wegwerkzaamheden in de Wapserveenstraat zijn aangekondigd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, maar zijn door onvoorziene omstandigheden vertraagd. Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de aangepaste planning.

Oorzaak vertraging


Op donderdagavond 17 juni is brand ontstaan op de opslagplaats van Aardwarmte Den Haag in de Zuidlarenstraat. Hier lagen buizen en andere materialen opgeslagen die nodig zijn voor de werkzaamheden in de Wapserveenstraat. De beschadigde materialen zijn afgevoerd en nieuwe materialen besteld. De levering van de nieuwe materialen duurde echter een aantal weken, waardoor we de beoogde planning niet kunnen halen.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

De werkzaamheden die in de Wapserveenstraat worden uitgevoerd, blijven ongewijzigd. De nieuwe leidingen worden direct op locatie afgeleverd. Als het gelegde leidingenstelsel volledig is getest, worden de sleuven verdicht.



Afbeelding 1. De Wapserveenstraat blijft bereikbaar voor verkeer, tijdelijk als eenrichtingsweg.



Afbeelding 2. De parkeergarage en parkeerhof in de Wapserveenstraat blijven bereikbaar.

Wat betekent dit voor u?

Verkeer- en parkeermaatregelen

Gedurende de werkzaamheden blijft de Wapserveenstraat bereikbaar voor verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de onbewoonde zijde van de Wapserveenstraat. Omdat de weg sterk versmald is, wordt de Wapserveenstraat tijdelijk ingericht voor eenrichtingsverkeer, zie afbeelding 1. De stoep blijft in tact voor voetgangers. In de Wapserveenstraat bevinden zich een parkeerhof (bij complex Zuiderhof) en een parkeergarage (bij woningen Hoogeveenlaan), zie groene sterren in afbeelding 2. Beide parkeergelegenheden blijven bereikbaar voor verkeer.

Bestrating

In afstemming met gemeente Den Haag is besloten om de Wapserveenstraat, na de leidingaanleg, tijdelijk te herbestraten. De straat is dan weliswaar volledig begaanbaar, maar nog niet in oude staat hersteld. Dit doen we omdat de gemeente op korte termijn rioolwerkzaamheden laat uitvoeren in de Wapserveenstraat waardoor het wegdek weer tijdelijk zal worden verwijderd. Als de rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd, herstelt gemeente Den Haag het wegdek in de Wapserveenstraat. De gemeente zal u tijdig informeren over de rioolwerkzaamheden middels een bewonersbrief.

Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond?

De werkzaamheden van Aardwarmte Den Haag in de Wapserveenstraat nemen nog zo'n negen weken in beslag. De Wapserveenstraat is vanaf zaterdag 11 september volledig toegankelijk voor verkeer.

Meer informatie over Aardwarmte Den Haag

Wij danken u alvast voor uw begrip voor de werkzaamheden in uw straat. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 06 209 193 48. Wilt u meer weten over aardwarmte in Den Haag? Kijk dan op de website www.aardwarmtedenhaag.nl.

Met vriendelijke groet,

Eric Muller
Directeur Aardwarmte Den Haag v.o.f.